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N.P. DESCRIZIONE OPERE

1 ALLESTIMENTO CANTIERE

2 SMONTAGGIO CONTROLLATO DELLE PAVIMENTAZIONI DEL PIANO PRIMO E SOTTOTETTO

3 INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEI MASCHI MURARI

4 RINFORZO, IRRIGIDIMENTO E NUOVI COLLEGAMENTI CON LE MURATURE DEI SOLAI ESISTENTI IN LEGNO

5 IRRIGIDIMENTO E NUOVI COLLEGAMENTI CON LE MURATURE DEI SOLAI ESISTENTI IN LATEROCEMENTO

6
REALIZZAZIONE DI PIANO RIGIDO IN CORRISPONDENZA DELLE VOLTE TRAMITE L’INSERIMENTO DI NUOVI 
TIRANTI IN ACCIAIO A LIVELLO DEL PRIMO SOLAIO 

7 RIFACIMENTO DELLA COPERTURA CON REALIZZAZIONE DI NUOVO PIANO MEMBRANALE

8 MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO E MECCANICO

9 INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO DELLE FACCIATE

10 POSA DELLE NUOVE PAVIMENTAZIONI AL PIANO PRIMO E TERRA

11 REALIZZAZIONE DELLE NUOVE MURATURE DIVISORIE INTERNE E NUOVI SERVIZI IGIENICI

12 VERIFICA DEI SOFFITTI ED EVENTUALI RIPRISTINI

13 RIMOZIONE E POSA DELLE PORTE INTERNE E DEI SERRAMENTI

14 SUPERFICI INTERNE

15 SMOBILIZZO CANTIERE

9° MESE

COMUNE DI VILLONGO

INTERVENTI DI  MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZO MUNICIPALE

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 6° MESE

PROVINCIA DI BERGAMO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

 FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA  
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